

Сведения об объектах закупки

1. Объекты закупки

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
1	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (1 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
2	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (10 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
3	62.01.11.000 - Услуги	21.205.04.02.01.0	Опытная	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	1.002 / 02.02.19.639	эксплуатация Подсистем (11 очередь) / (не указано)*				
4	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (12 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
5	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (2 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
6	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (3 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	программного обеспечения						
7	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (4 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
8	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (5 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
9	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (6 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
10	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и	21.205.04.02.01.01.002 /	Опытная эксплуатация	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	02.02.19.639	Подсистем (7 очередь) / (не указано)*				
11	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (8 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
12	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Опытная эксплуатация Подсистем (9 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
13	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем Подсистем (1 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	обеспечения						
14	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем Подсистем (10 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
15	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем Подсистем (11 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
16	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем Подсистем (12 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
17	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения		Подсистем (2 очередь) / (не указано)*				
18	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем (3 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
19	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем (4 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
20	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем (5 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
21	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем Подсистем (6 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
22	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем Подсистем (7 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
23	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем Подсистем (8 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
24	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Предварительные испытания Подсистем Подсистем (9	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения		очередь) / (не указано)*				
25	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (1 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
26	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (10 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
27	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (11 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
28	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (12 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
29	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (2 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
30	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (3 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
31	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (4 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	прикладных задач и тестированию программного обеспечения						
32	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (5 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
33	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (6 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
34	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (7 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
35	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (8 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
36	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Приемочные испытания Подсистем (9 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
37	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
38	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	тестированию программного обеспечения						
39	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
40	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
41	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
42	62.01.11.000 - Услуги	21.205.04.02.01.0	Пусконаладочные	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	1.002 / 02.02.19.639	работы Подсистем (3 очередь) / (не указано)*				
43	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
44	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
45	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	программного обеспечения						
46	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
47	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
48	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
49	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и	21.205.04.02.01.01.002 /	Разработка / адаптация	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	02.02.19.639	программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь) / (не указано)*				
50	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
51	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
52	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь) / (не	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	обеспечения		указано)*				
53	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
54	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
55	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
56	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения		обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь) / (не указано)*				
57	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
58	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
59	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
60	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
61	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
62	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
63	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения		(11 очередь) / (не указано)*				
64	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
65	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
66	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
67	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
68	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
69	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
70	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для	21.205.04.02.01.01.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь) / (не	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименование объекта закупки / наименование объекта закупки в соответствии с контрактом / товарный знак	Цена единицы, руб	Количество	Единицы измерения	Общая стоимость, руб.
	прикладных задач и тестированию программного обеспечения		указано)*				
71	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*
72	62.01.11.000 - Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	21.205.04.02.01.0 1.002 / 02.02.19.639	Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь) / (не указано)*	(не указано)*	1,00	Условная единица	(не указано)*

Итого:

(не указано)*

* Значение заполняется на этапе заключения контракта.

2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Таблица 1.2

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги	Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара	В соответствии с разделом 10 Описания объекта закупки (Технического задания)
Требования к гарантии производителя товара	
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги	В соответствии с разделом 10 Описания объекта закупки (Технического задания)
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг	Да

2.1 Обеспечение гарантийных обязательств

Таблица 1.3

Размер обеспечения гарантийных обязательств, % от НМЦК	Сумма обеспечения гарантийных обязательств, руб.	Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств	Реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств
3,00	8 724 073,26	Гарантийные обязательства обеспечиваются независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой	ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05825214900

		гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным, унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.	
--	--	---	--

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты**1. График выполнения обязательств по контракту****1.1. Обязательства по выполнению работ**

Таблица 2.1

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
2.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь); 1,00; Условная единица; 11 130 696,09 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 25 дн. от даты заключения контракта;			
3.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь); 1,00; Условная единица; 13 252 898,96 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 26 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 51 дн. от даты заключения контракта;			
4.	Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь); 1,00; Условная единица; 3 076 069,71 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 52 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 66 дн. от даты заключения контракта;			
5.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (1 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (1 очередь); 1,00; Условная единица; 1 370 207,12 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 67 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 72 дн. от даты заключения контракта;			
6.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (1 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (1 очередь); 1,00; Условная единица; 2 370 039,27 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 73 дн. от даты заключения контракта;			

	Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;		
7.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (1 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (1 очередь); 1,00; Условная единица; 1 565 709,82 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;		
8.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь); 1,00; Условная единица; 10 251 952,75 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 30 дн. от даты заключения контракта;		
9.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь); 1,00; Условная единица; 12 386 473,61 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 31 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 56 дн. от даты заключения контракта;		
10.	Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь); 1,00; Условная единица; 2 806 417,96 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 57 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 71 дн. от даты заключения контракта;		
11.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (2 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (2 очередь); 1,00; Условная единица; 1 240 756,78 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 72 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 77 дн. от даты заключения контракта;		
12.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (2 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (2 очередь); 1,00; Условная единица; 2 177 502,60 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 78 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;		
13.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (2 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (2 очередь); 1,00; Условная единица; 1 466 989,96 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;		
14.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь); 1,00; Условная единица; 10 892 178,96 руб.*		

	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 30 дн. от даты заключения контракта;			
15.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь); 1,00; Условная единица; 13 283 741,75 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 31 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 61 дн. от даты заключения контракта;			
16.	Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь); 1,00; Условная единица; 3 047 093,61 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 62 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 76 дн. от даты заключения контракта;			
17.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (3 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (3 очередь); 1,00; Условная единица; 1 326 679,32 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 77 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 82 дн. от даты заключения контракта;			
18.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (3 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (3 очередь); 1,00; Условная единица; 2 306 666,37 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 83 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;			
19.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (3 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (3 очередь); 1,00; Условная единица; 1 529 353,22 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;			
20.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь); 1,00; Условная единица; 8 234 182,92 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 35 дн. от даты заключения контракта;			
21.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь); 1,00; Условная единица; 10 048 191,06 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 36 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 71 дн. от даты заключения контракта;			
22.	Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь)	Разово	Подрядчик	

	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь); 1,00; Условная единица; 2 249 881,55 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 72 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 86 дн. от даты заключения контракта;			
23.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (4 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (4 очередь); 1,00; Условная единица; 1 007 700,25 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 87 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 92 дн. от даты заключения контракта;			
24.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (4 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (4 очередь); 1,00; Условная единица; 1 790 152,45 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 93 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;			
25.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (4 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (4 очередь); 1,00; Условная единица; 1 217 453,03 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;			
26.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь); 1,00; Условная единица; 11 757 059,90 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 65 дн. от даты заключения контракта;			
27.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь); 1,00; Условная единица; 14 141 859,16 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 66 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 121 дн. от даты заключения контракта;			
28.	Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь); 1,00; Условная единица; 3 217 102,79 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 122 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 136 дн. от даты заключения контракта;			
29.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (5 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (5 очередь); 1,00; Условная единица; 1 446 563,29 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 137 дн. от даты заключения контракта;			

	Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 142 дн. от даты заключения контракта;		
30.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (5 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (5 очередь); 1,00; Условная единица; 2 464 913,41 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 143 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;		
31.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (5 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (5 очередь); 1,00; Условная единица; 1 639 413,83 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;		
32.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь); 1,00; Условная единица; 10 266 034,80 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 70 дн. от даты заключения контракта;		
33.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь); 1,00; Условная единица; 12 225 193,76 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 71 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 131 дн. от даты заключения контракта;		
34.	Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь); 1,00; Условная единица; 2 809 154,69 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 132 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 146 дн. от даты заключения контракта;		
35.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (6 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (6 очередь); 1,00; Условная единица; 1 252 352,75 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 147 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 152 дн. от даты заключения контракта;		
36.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (6 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (6 очередь); 1,00; Условная единица; 2 175 050,30 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 153 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;		
37.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (6 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (6 очередь); 1,00; Условная единица; 1 454 018,57 руб.*		

	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;		
38.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь); 1,00; Условная единица; 3 348 000,21 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 115 дн. от даты заключения контракта;		
39.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь); 1,00; Условная единица; 4 228 509,79 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 116 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 161 дн. от даты заключения контракта;		
40.	Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь); 1,00; Условная единица; 949 993,42 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 162 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 176 дн. от даты заключения контракта;		
41.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (7 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (7 очередь); 1,00; Условная единица; 420 882,11 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 177 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 182 дн. от даты заключения контракта;		
42.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (7 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (7 очередь); 1,00; Условная единица; 822 777,30 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 183 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;		
43.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (7 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (7 очередь); 1,00; Условная единица; 622 745,66 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;		
44.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь); 1,00; Условная единица; 7 876 227,76 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 125 дн. от даты заключения контракта;		
45.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь)	Разово	Подрядчик

	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь); 1,00; Условная единица; 9 589 188,63 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 126 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 171 дн. от даты заключения контракта;			
46.	Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь); 1,00; Условная единица; 2 156 638,30 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 172 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 186 дн. от даты заключения контракта;			
47.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (8 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (8 очередь); 1,00; Условная единица; 960 698,10 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 187 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 192 дн. от даты заключения контракта;			
48.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (8 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (8 очередь); 1,00; Условная единица; 1 694 577,99 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 193 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;			
49.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (8 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (8 очередь); 1,00; Условная единица; 1 161 695,68 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;			
50.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь); 1,00; Условная единица; 5 539 139,38 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 135 дн. от даты заключения контракта;			
51.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь); 1,00; Условная единица; 6 829 982,21 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 136 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 181 дн. от даты заключения контракта;			
52.	Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь); 1,00; Условная единица; 1 528 442,02 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 182 дн. от даты заключения контракта;			

	Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 196 дн. от даты заключения контракта;		
53.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (9 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (9 очередь); 1,00; Условная единица; 683 859,96 руб.*		
	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 197 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 202 дн. от даты заключения контракта;		
54.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (9 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (9 очередь); 1,00; Условная единица; 1 251 977,48 руб.*		
	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 203 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;		
55.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (9 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (9 очередь); 1,00; Условная единица; 886 321,96 руб.*		
	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;		
56.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь); 1,00; Условная единица; 3 089 730,78 руб.*		
	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 145 дн. от даты заключения контракта;		
57.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь); 1,00; Условная единица; 3 727 864,22 руб.*		
	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 146 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 191 дн. от даты заключения контракта;		
58.	Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь); 1,00; Условная единица; 845 879,51 руб.*		
	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 192 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 206 дн. от даты заключения контракта;		
59.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (10 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (10 очередь); 1,00; Условная единица; 377 256,79 руб.*		
	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 207 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 212 дн. от даты заключения контракта;		
60.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (10 очередь)	Разово	Подрядчик
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (10 очередь); 1,00; Условная единица; 748 639,74 руб.*		

	Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 213 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;			
61.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (10 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (10 очередь); 1,00; Условная единица; 577 950,51 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;			
62.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (11 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (11 очередь); 1,00; Условная единица; 9 504 695,78 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 160 дн. от даты заключения контракта;			
63.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь); 1,00; Условная единица; 11 511 346,48 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 161 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 206 дн. от даты заключения контракта;			
64.	Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь); 1,00; Условная единица; 2 570 902,06 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 207 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 221 дн. от даты заключения контракта;			
65.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (11 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (11 очередь); 1,00; Условная единица; 1 131 771,85 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 222 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 227 дн. от даты заключения контракта;			
66.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (11 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (11 очередь); 1,00; Условная единица; 2 026 606,79 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 228 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;			
67.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (11 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (11 очередь); 1,00; Условная единица; 1 353 856,69 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;			
68.	Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь)	Разово	Подрядчик	

	Объект закупки Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь); 1,00; Условная единица; 6 020 190,81 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 175 дн. от даты заключения контракта;			
69.	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь); 1,00; Условная единица; 7 289 280,42 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 176 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 221 дн. от даты заключения контракта;			
70.	Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь); 1,00; Условная единица; 1 618 107,68 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 222 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 236 дн. от даты заключения контракта;			
71.	Проведение предварительных испытаний Подсистем (12 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Предварительные испытания Подсистем Подсистем (12 очередь); 1,00; Условная единица; 730 449,91 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 237 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 242 дн. от даты заключения контракта;			
72.	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (12 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Опытная эксплуатация Подсистем (12 очередь); 1,00; Условная единица; 1 321 552,78 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 243 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;			
73.	Проведение приемочных испытаний Подсистем (12 очередь)	Разово	Подрядчик	
	Объект закупки Приемочные испытания Подсистем (12 очередь); 1,00; Условная единица; 926 994,71 руб.* Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;			
	* На этапе заключения контракта уточняется в соответствии с предложением участника закупки. **Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.			

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 292 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (1 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (10 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (11 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (12 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (2 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (3 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (4 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (5 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (6 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (7 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (8 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (9 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (1 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
испытаний Подсистем (10 очередь)			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (11 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (12 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (2 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (3 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (4 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (5 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (6 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Проведение предварительных испытаний Подсистем (7 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (8 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (9 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (1 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (10 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (11 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (12 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
испытаний Подсистем (2 очередь)			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (3 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (4 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (5 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (6 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (7 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (8 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (9 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
разработка рабочей документации (11 очередь)			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
разработка рабочей документации (6 очередь)			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			3 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (11 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			3 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			3 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			1 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приеме Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
составные части (8 очередь)			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь)	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

*** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.**

3. Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Сумма, руб.* /%
1.	Оплата №01	Оплата	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком** 4 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)» (Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь));		
2.	Оплата №02	Оплата	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)» (Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь));		
3.	Оплата №03	Оплата	100% По фактическому объёму

№	Наименование	Аванс/Оплата	Сумма, руб.* / %
	Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)» (Проведение опытной эксплуатации Подсистем (1 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (10 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (11 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (12 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (2 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (3 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (4 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (5 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (6 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (7 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (8 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (9 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (1 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (10 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (11 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (12 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (2 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (3 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (4 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (5 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (6 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (7 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (8 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (9 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (1 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (10 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (11 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (12 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (2 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (3 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (4 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (5 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (6 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (7 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (8 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (9 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (11 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь));		

* Значение заполняется на этапе заключения контракта.

** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Выплата аванса не предусмотрена.

3.3. Удержания из оплаты

Таблица 2. 5

Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей	Нет
Заказчик удерживает сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных	Да

заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)	
--	--

4. Место выполнения работ

Таблица 2.6

Получатель	Место выполнения работ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	Московская область, городской округ Красногорск г Красногорск, б-р Строителей, д. 4 к. 1

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 7

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта	292 дн. от даты заключения контракта

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 8

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа*	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
1	Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	38 дн. от даты заключения контракта	11 130 696,09	0,00%	(не указано)**
2	Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	42 дн. от даты заключения контракта	10 251 952,75	0,00%	(не указано)**
3	Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	42 дн. от даты заключения контракта	10 892 178,96	0,00%	(не указано)**
4	Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	44 дн. от даты заключения контракта	8 234 182,92	0,00%	(не указано)**
5	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь)	26 дн. от даты заключения контракта	80 дн. от даты заключения контракта	13 252 898,96	0,00%	(не указано)**
6	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь)	31 дн. от даты заключения контракта	85 дн. от даты заключения контракта	12 386 473,61	0,00%	(не указано)**
7	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь)	31 дн. от даты заключения контракта	90 дн. от даты заключения контракта	13 283 741,75	0,00%	(не указано)**
8	Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	94 дн. от даты заключения контракта	11 757 059,90	0,00%	(не указано)**
9	Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь)	52 дн. от даты заключения контракта	95 дн. от даты заключения контракта	3 076 069,71	0,00%	(не указано)**
10	Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	99 дн. от даты заключения контракта	10 266 034,80	0,00%	(не указано)**
11	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь)	36 дн. от даты заключения контракта	100 дн. от даты заключения контракта	10 048 191,06	0,00%	(не указано)**
12	Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь)	57 дн. от даты заключения контракта	100 дн. от даты заключения контракта	2 806 417,96	0,00%	(не указано)**
13	Проведение предварительных испытаний Подсистем (1 очередь)	67 дн. от даты заключения контракта	101 дн. от даты заключения контракта	1 370 207,12	0,00%	(не указано)**
14	Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь)	62 дн. от даты заключения контракта	105 дн. от даты заключения контракта	3 047 093,61	0,00%	(не указано)**
15	Проведение предварительных испытаний Подсистем (2 очередь)	72 дн. от даты заключения контракта	106 дн. от даты заключения контракта	1 240 756,78	0,00%	(не указано)**
16	Проведение предварительных	77 дн. от даты заключения	111 дн. от даты заключения	1 326 679,32	0,00%	(не указано)**

	испытаний Подсистем (3 очередь)	контракта	контракта			
--	---------------------------------	-----------	-----------	--	--	--

17	Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь)	72 дн. от даты заключения контракта	115 дн. от даты заключения контракта	2 249 881,55	0,00%	(не указано)**
18	Проведение предварительных испытаний Подсистем (4 очередь)	87 дн. от даты заключения контракта	121 дн. от даты заключения контракта	1 007 700,25	0,00%	(не указано)**
19	Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	144 дн. от даты заключения контракта	3 348 000,21	0,00%	(не указано)**
20	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь)	66 дн. от даты заключения контракта	150 дн. от даты заключения контракта	14 141 859,16	0,00%	(не указано)**
21	Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	154 дн. от даты заключения контракта	7 876 227,76	0,00%	(не указано)**
22	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь)	71 дн. от даты заключения контракта	160 дн. от даты заключения контракта	12 225 193,76	0,00%	(не указано)**
23	Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	164 дн. от даты заключения контракта	5 539 139,38	0,00%	(не указано)**
24	Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь)	122 дн. от даты заключения контракта	165 дн. от даты заключения контракта	3 217 102,79	0,00%	(не указано)**
25	Проведение предварительных испытаний Подсистем (5 очередь)	137 дн. от даты заключения контракта	171 дн. от даты заключения контракта	1 446 563,29	0,00%	(не указано)**
26	Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	174 дн. от даты заключения контракта	3 089 730,78	0,00%	(не указано)**
27	Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь)	132 дн. от даты заключения контракта	175 дн. от даты заключения контракта	2 809 154,69	0,00%	(не указано)**
28	Проведение предварительных испытаний Подсистем (6 очередь)	147 дн. от даты заключения контракта	181 дн. от даты заключения контракта	1 252 352,75	0,00%	(не указано)**
29	Разработка документации на Подсистемы и составные части (11 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	189 дн. от даты заключения контракта	9 504 695,78	0,00%	(не указано)**
30	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь)	116 дн. от даты заключения контракта	190 дн. от даты заключения контракта	4 228 509,79	0,00%	(не указано)**
31	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь)	126 дн. от даты заключения контракта	200 дн. от даты заключения контракта	9 589 188,63	0,00%	(не указано)**
32	Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь)	0 дн. от даты заключения контракта	204 дн. от даты заключения контракта	6 020 190,81	0,00%	(не указано)**

	очередь)					
--	----------	--	--	--	--	--

33	Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь)	162 дн. от даты заключения контракта	205 дн. от даты заключения контракта	949 993,42	0,00%	(не указано)**
34	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь)	136 дн. от даты заключения контракта	210 дн. от даты заключения контракта	6 829 982,21	0,00%	(не указано)**
35	Проведение предварительных испытаний Подсистем (7 очередь)	177 дн. от даты заключения контракта	211 дн. от даты заключения контракта	420 882,11	0,00%	(не указано)**
36	Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь)	172 дн. от даты заключения контракта	215 дн. от даты заключения контракта	2 156 638,30	0,00%	(не указано)**
37	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь)	146 дн. от даты заключения контракта	220 дн. от даты заключения контракта	3 727 864,22	0,00%	(не указано)**
38	Проведение предварительных испытаний Подсистем (8 очередь)	187 дн. от даты заключения контракта	221 дн. от даты заключения контракта	960 698,10	0,00%	(не указано)**
39	Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь)	182 дн. от даты заключения контракта	225 дн. от даты заключения контракта	1 528 442,02	0,00%	(не указано)**
40	Проведение предварительных испытаний Подсистем (9 очередь)	197 дн. от даты заключения контракта	231 дн. от даты заключения контракта	683 859,96	0,00%	(не указано)**
41	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь)	161 дн. от даты заключения контракта	235 дн. от даты заключения контракта	11 511 346,48	0,00%	(не указано)**
42	Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь)	192 дн. от даты заключения контракта	235 дн. от даты заключения контракта	845 879,51	0,00%	(не указано)**
43	Проведение предварительных испытаний Подсистем (10 очередь)	207 дн. от даты заключения контракта	241 дн. от даты заключения контракта	377 256,79	0,00%	(не указано)**
44	Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь)	176 дн. от даты заключения контракта	250 дн. от даты заключения контракта	7 289 280,42	0,00%	(не указано)**
45	Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь)	207 дн. от даты заключения контракта	250 дн. от даты заключения контракта	2 570 902,06	0,00%	(не указано)**
46	Проведение предварительных испытаний Подсистем (11 очередь)	222 дн. от даты заключения контракта	256 дн. от даты заключения контракта	1 131 771,85	0,00%	(не указано)**
47	Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь)	222 дн. от даты заключения контракта	265 дн. от даты заключения контракта	1 618 107,68	0,00%	(не указано)**
48	Проведение предварительных испытаний Подсистем (12 очередь)	237 дн. от даты заключения контракта	271 дн. от даты заключения контракта	730 449,91	0,00%	(не указано)**

--	--	--	--	--	--	--

49	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (1 очередь)	73 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	2 370 039,27	0,00%	(не указано)**
50	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (2 очередь)	78 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	2 177 502,60	0,00%	(не указано)**
51	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (3 очередь)	83 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	2 306 666,37	0,00%	(не указано)**
52	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (4 очередь)	93 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	1 790 152,45	0,00%	(не указано)**
53	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (5 очередь)	143 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	2 464 913,41	0,00%	(не указано)**
54	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (6 очередь)	153 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	2 175 050,30	0,00%	(не указано)**
55	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (7 очередь)	183 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	822 777,30	0,00%	(не указано)**
56	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (8 очередь)	193 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	1 694 577,99	0,00%	(не указано)**
57	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (9 очередь)	203 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	1 251 977,48	0,00%	(не указано)**
58	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (10 очередь)	213 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	748 639,74	0,00%	(не указано)**
59	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (11 очередь)	228 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	2 026 606,79	0,00%	(не указано)**
60	Проведение опытной эксплуатации Подсистем (12 очередь)	243 дн. от даты заключения контракта	286 дн. от даты заключения контракта	1 321 552,78	0,00%	(не указано)**
61	Проведение приемочных испытаний Подсистем (12 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	926 994,71	0,00%	(не указано)**
62	Проведение приемочных испытаний Подсистем (1 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	1 565 709,82	0,00%	(не указано)**
63	Проведение приемочных испытаний Подсистем (3 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	1 529 353,22	0,00%	(не указано)**
64	Проведение приемочных испытаний Подсистем (10 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	577 950,51	0,00%	(не указано)**

65	Проведение приемочных испытаний Подсистем (11 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	1 353 856,69	0,00%	(не указано)**
66	Проведение приемочных испытаний Подсистем (9 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	886 321,96	0,00%	(не указано)**
67	Проведение приемочных испытаний Подсистем (4 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	1 217 453,03	0,00%	(не указано)**
68	Проведение приемочных испытаний Подсистем (6 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	1 454 018,57	0,00%	(не указано)**
69	Проведение приемочных испытаний Подсистем (5 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	1 639 413,83	0,00%	(не указано)**
70	Проведение приемочных испытаний Подсистем (7 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	622 745,66	0,00%	(не указано)**
71	Проведение приемочных испытаний Подсистем (8 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	1 161 695,68	0,00%	(не указано)**
72	Проведение приемочных испытаний Подсистем (2 очередь)	258 дн. от даты заключения контракта	292 дн. от даты заключения контракта	1 466 989,96	0,00%	(не указано)**

* На этапе заключения контракта уточняется в соответствии с предложением участника закупки.

** Значение заполняется на этапе заключения контракта.

6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.*	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
30		Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.	ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05825214900 <i>В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»</i>	30

* Заполняется на этапе заключения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 и части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта**1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств**

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Оплата №01	Платежное поручение	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Заказчик
Оплата №02	Платежное поручение	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Заказчик
Оплата №03	Платежное поручение	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Заказчик
Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.	Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	10 дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
			Подписание	10 дн. от даты получения документа	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (1 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (10 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (11 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (12 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (2 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (3 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (4 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (5 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (6 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (7 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (8 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (9 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (1 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (10 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (11 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (12 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Проведение предварительных испытаний Подсистем (2 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (3 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (4 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (5 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (6 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (7 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение предварительных испытаний Подсистем (8 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Проведение предварительных испытаний Подсистем (9 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (1 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (10 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (11 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (12 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (2 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (3 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Проведение приемочных испытаний Подсистем (4 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (5 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (6 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (7 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (8 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Проведение приемочных испытаний Подсистем (9 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	1 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	1 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	1 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	1 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (11 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	1 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	1 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	1 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	1 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	1 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	1 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	1 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	1 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	1 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	1 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	0 дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	0 дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	1 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	1 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь)	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчетная документация согласно разделу 5 Описания объекта закупки	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	3 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа	ГБУ МО МОМИАЦ
			Согласование (без подписания)	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
			Подписание	4 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик

*** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств

Отсутствуют

3. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (1 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (10 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (11 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (12 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (2 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (3 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (4 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (5 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"
Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь)	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"

4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют

Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области

1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).

1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:

Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.

Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.

Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).

Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.

1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.

1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр развития цифровых технологий».

1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте <http://pik.mosreg.ru>.

2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:

- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;

- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);

- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте <http://pik.mosreg.ru>);

- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте <http://pik.mosreg.ru>);

- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.

Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.

В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.

3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:

3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.

3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.

3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.

3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключая неавторизованный доступ к ним третьих лиц.

4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:

4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта, направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.

4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.

4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного

документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.

4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.

Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».

4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:

4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.

4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.

4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.

4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:

4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:

4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:

4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен

не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.9. Правила передачи файлов:

4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.

4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.

4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.

4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:

- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.

5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:

- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;

- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;

- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.

Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.

6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:

а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;

б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;

в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:

- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;

- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;

- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ

Таблица 1

№ п/п	Описание ситуации/проблемы	Продолжительность
1	Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
2	Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
3	Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
4	Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла)	240 мин.
5	Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
6	Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
7	Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта	240 мин.